



**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
**Galleria Borghese**

**Determina n. 150 del 02/07/18**

**Oggetto: Variazione quadro economico degli interventi di rifacimento dell'impianto elettrico, e fonia e dati della Galleria Borghese di cui alla determina n.77 del 06/04/18 a seguito delle richieste del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.**

PREMESSO CHE il progetto esecutivo per la posa in opera dell'impianto fonia e dati della Galleria Borghese è stato verificato positivamente dall'ing. Walter Mauro

PREMESSO CHE il progetto esecutivo per l'intervento di messa a norma dell'impianto elettrico della Galleria Borghese è stato verificato positivamente dall'ing. Walter Mauro

PREMESSO CHE con verbale in data 21/03/2018, il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Marina Minozzi ha provveduto a validare i predetti progetti esecutivi;

PREMESSO CHE il costo dei lavori per il progetto esecutivo per la posa in opera dell'impianto fonia e dati della Galleria Borghese, suddiviso in n. 5 lotti funzionali è pari ad € 429.265,62 al netto degli oneri per la sicurezza;

PREMESSO CHE il costo dei lavori per il progetto esecutivo per l'intervento di messa a norma dell'impianto elettrico della Galleria Borghese, suddiviso in n. 4 lotti funzionali è pari ad € 660.033,95 al netto degli oneri per la sicurezza;

PREMESSO CHE il lotto funzionale del progetto esecutivo per l'intervento di messa a norma dell'impianto elettrico relativo all'impianto di condizionamento, pari ad € 72.460,19 deve essere ricompreso nei lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione della Galleria Borghese;

PREMESSO CHE la Galleria Borghese è stata ammessa al finanziamento *ex lege* 208/2015;

PREMESSO CHE in data 22/05/2018 è stata inviata dal Segretariato Generale ns prot. N. 1881 del 23/05/2018 nella quale si chiedeva di specificare la destinazione dell'importo di € 744.173,05;

PREMESSO CHE ai fini di tale finanziamento la somma di € 744.173,05 è stata destinata all'intervento di realizzazione di un lotto funzionale dell'impianto elettrico e fonia e dati;

VISTA la necessità eseguire con urgenza l'intervento di messa a norma dell'impianto elettrico della Galleria Borghese ai fini della sicurezza antincendio e della presentazione della S.C.I.A. antincendio;

CONSIDERATO che con determina n 77 del 06/04/18 si è provveduto alla approvazione del quadro economico del Lotto funzionale del progetto di messa a norma dell'impianto (LOTTO 1+LOTTO 2+ LOTTO 3 cfr. elaborato CME\_LOTTI-02) e del Progetto di posa in opera dell'impianto fonia e dati (I LOTTO) per un importo complessivo pari a euro 1.198.233,15.

CONSIDERATO che il Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha richiesto che le somme erogate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 208/2015 per la realizzazione del Progetto di rifacimento impianto elettrico, fonia e dati (ex Progetto restauro Uccelliera) venissero destinate integralmente all'esecuzione di un autonomo lotto funzionale.

RITENUTO pertanto necessario variare il precedente quadro economico di cui alla determina n.77 del 06/04/18 al fine di consentire l'esecuzione del progetto di rifacimento impianto elettrico, fonia e dati, realizzato con i fondi della legge 208/2015

VISTA la necessità eseguire l'intervento posa in opera dell'impianto fonia e dati della Galleria Borghese ai fini della operatività degli uffici della Galleria Borghese;

VISTA la necessità di realizzare un autonomo lotto funzionale legato al finanziamento *ex lege* 208/2015 pari ad € 744.173,05;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2.1.2.004 del bilancio di previsione 2018 per la realizzazione del lotto funzionale pari ad € 742.922,47;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Galleria Borghese

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico e di approvare il progetto esecutivo dell'impianto fonìa e dati della Galleria Borghese
2. di variare il quadro economico dell'intervento in oggetto, che a modifica della precedente determina n. 77 del 06/04/18, è definito come di seguito esposto nei due Q.E.:

QE PROGETTO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI (LOTTO FUNZIONALE ex lege 208/2015)		
A1	Costo dei lavori (LOTTO 2 IMPIANTO ELETTRICO; LOTTI 1 E 2 IMPIANTO FONIA E DATI)	€ 453.046,18
A2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 27.432,05
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>	<b>€ 480.478,23</b>
	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (2%);	€ 9.026,77
B2	rilievi, accertamenti e indagini;	€ 5.000,00
B3	imprevisti (10%);	€ 45.304,62
B4	2% spese amministrazione ex art. 113 d.Lgs 50/2016	€ 9.060,92
B5	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo	€ 88.731,00
B6	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 22.178,16
B7	CNPAIA 4%	€ 4.436,37
B8	IVA al 22% su B2, B5, B6, B7	€ 26.476,02
B9	Iva sui lavori al 10% su A, B1, B3	€ 53.480,96
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 263.694,82</b>



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
Galleria Borghese

QUADRO ECONOMICO DEL II LOTTO FUNZIONALE EPURATO DEI LOTTI RELATIVI  
ALL'IMPIANTO FONIA E DATI DELL'UCCELLIERA E DEL MUSEO

QE PROGETTO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO, FONIA E DATI (II LOTTO FUNZIONALE)		
A1	Costo dei lavori (LOTTO 1 + 3 IMPIANTO ELETTRICO; LOTTO 4 IMPIANTO FONIA E DATI)	€ 452.758,12
A2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 27.432,05
		€
<b>A</b>	<b>Importo totale</b>	<b>480.190,17</b>
	<b>Somme a disposizione</b>	
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (2%);	€ 9.055,16
B2	rilievi, accertamenti e indagini;	€ 5.000,00
B3	imprevisti (10%);	€ 45.275,81
B4	2% spese amministrazione <i>ex art.</i> 113 d. Lgs 50/2016	€ 9.055,16
B5	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo	€ 88.000,00
B6	spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento;	€ 22.178,16
B7	CNPAIA 4%	€ 4.407,13
B8	IVA al 22% su B2, B5, B6, B7	€ 26.308,76
B9	Iva sui lavori al 10% su A, B1, B3	€ 53.452,11
		€
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>262.732,30</b>

Per il resto si conferma il contenuto della determina n. 77 del 06/04/18.

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Anna Coliva)