



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

DETERMINA n. 217 del 28/10/2020

Oggetto: riconoscimento oneri aggiuntivi della sicurezza per adeguamento alle disposizioni anti-Covid con riferimento all'appalto dei lavori di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese eseguito dalla impresa Lattanzi Srl (contratto del 1 luglio 2019 rep 183 del 2 luglio 2019 ed atto aggiuntivo del 27 maggio 2019 prot. 149 del 29 maggio 2019) CIG 7703867828

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, confermata anche dal D.P.C.M 169/2019;

PREMESSO che il nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e che la stessa persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili;

PREMESSO che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;

PREMESSO E CONSIDERATO che con contratto del 1 luglio 2019 rep. 183 del 2 luglio 2019 la Galleria Borghese ha affidato alla impresa Lattanzi Srl l'appalto dei lavori di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese;

PREMESSO E CONSIDERATO che con atto aggiuntivo al contratto del 27 maggio 2019 prot. 149 del 29 maggio 2019 la Galleria Borghese ha affidato all'impresa Lattanzi Srl l'esecuzione di interventi aggiuntivi e complementari ai lavori già affidati;

PREMESSO che con DPCM 12 agosto 2020 è stato conferito alla Dott.ssa Cristiana Collu l'incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Galleria Borghese ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 165/2001, registrato presso la Corte dei conti in data 8 settembre 2020 al n. 1852;

PREMESSA e VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante la "*dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*",

PREMESSA e VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*.";

PREMESSO e VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

PREMESSO e CONSIDERATO il DPCM del 13 ottobre 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

PREMESSO E CONSIDERATO il DL del 7 ottobre 2020 n. 125 recante la proroga dello stato di emergenza sanitaria da COVID 19 fino al 31 gennaio 2021;

VISTI E CONSIDERATI anche i DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27; il DL 8 aprile 2020 n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020 n. 40; il DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge del 17 luglio 2020 n. 77;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

VISTA E CONSIDERATA la richiesta del RUP dott.ssa Minozzi prot 2156P del 22 luglio 2020 diretta al Coordinatore della Sicurezza dei lavori Ing. Francesco Di Cristino in ordine alla quantificazione degli oneri aggiuntivi da COVID nell'appalto di riferimento;

VISTA E CONSIDERATA la relazione consegnata dall'ingegnere Di Cristino in occasione della riunione tenutasi presso la Galleria Borghese del 23 settembre 2020;

VISTO E CONSIDERATO che in particolare l'ing. di Cristino ha quantificato gli oneri aggiuntivi per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese nella somma pari ad euro 24.777,59 (corrispondente ad euro 22.525,08 oltre IVA al 10%);

RITENUTE congrua la quantificazione degli oneri ivi svolta in relazione alla disciplina di cui al D. Legs. n. 81/2008 e smi ed alla peculiarità tecnica ed organizzativa dei lavori, così come attestata dal Coordinatore anzidetto;

VISTO E CONSIDERATO che la quantificazione svolta risulta adeguatamente motivata e congrua anche rispetto al Prezziario della Regione Abruzzo 2020 – Appendice Covid 19, che risulta l'atto di quantificazione dei prezzi emesso dalla Regione più vicina all'area dei lavori;

VISTO E CONSIDERATO che i lavori di esecuzione dell'appalto sono in corso di ultimazione;

VISTO E CONSIDERATO che il riconoscimento e pagamento degli oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti dalla emergenza sanitaria da COVID 19 risulta opportuno alla luce della normativa vigente (D. Legs. n. 81/2008 e smi e disciplina emergenziale in precedenza citata) nonché anche in considerazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e smi;

VISTA la circolare n. 33 del 02/08/2019 della Direzione Generale Musei Servizio I Collezioni Museali del Mibact relativa all'acquisto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE";

VISTO il D. Legs. 81 del 2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale*;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibact 4 dicembre 2002 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il D.M. 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei;

VISTO il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;

VISTO il prot. 897 del 11/03/2020 relativo alla nota della DG MU prot. 4078 del 10/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione A.F. 2020 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

DATO ATTO che le ditte contraenti, in riferimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i., saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 di detta legge;

VISTO e CONSIDERATO che la spesa relativi agli oneri COVID per l'appalto dei lavori di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese graverà Capitolo 2.1.2.004 del bilancio 2020;

DATO ATTO che le somme sul capitolo anzidetto saranno disponibili nel relativo budget a seguito della approvazione della prima variazione di bilancio;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

GALLERIA BORGHESE

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

- di approvare la quantificazione degli oneri aggiuntivi della sicurezza da COVID 19 non soggetti a ribasso con riferimento all'appalto dei lavori di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese eseguito dalla impresa Lattanzi Srl (contratto del 1 luglio 2019 rep 183 del 2 luglio 2019 ed atto aggiuntivo del 27 maggio 2019 prot. 149 del 29 maggio 2019) eseguito dalla impresa Lattanzi Srl per l'importo pari ad **euro 24.777,59** (corrispondente ad euro 22.525,08 oltre Iva al 10%),
- di disporre il pagamento delle somme anzidette a favore dell'impresa contraente;
- di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

La Direttrice
Cristiana Colly