



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

## DETERMINA

n. 141 del 12/07/2021

**Oggetto: integrazione dei costi aggiuntivi della sicurezza per adeguamento alle disposizioni emergenziali da Covid 19 così come previsti nella determina n. 217 del 28/10/2020 con riferimento all'appalto di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese eseguito dalla impresa Lattanzi Srl (contratto del 1 luglio 2019 rep 183 del 2 luglio 2019 ed atto aggiuntivo del 27 maggio 2020 rep 149 del 29 maggio 2020). CIG Z05326FF04**

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, e confermata con D.P.C.M 169/2019;

**PREMESSO** che il nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

**PREMESSO** che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili;

**PREMESSO** che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;

**PREMESSO** il contratto con la Ditta Lattanzi di cui al contratto rep 183 del 2 luglio 2019 ed atto aggiuntivo del 27 maggio 2020 rep. 149 del 29 maggio 2020 relativo ai lavori di miglioramento del microclima della Galleria Borghese;

**VISTA e CONSIDERATO** che con determina n. 217 del 28 ottobre 2020, sentito il Coordinatore della sicurezza Ing. Francesco Di Cristino, la Galleria Borghese ha disposto il pagamento a favore della Vostra società della somma di euro 22.525,08 oltre IVA al 10%, per un totale di euro 24.777,59, a titolo di oneri aggiuntivi della sicurezza per adeguamento alle disposizioni anti Covid 19;

**VISTO e CONSIDERATA** la situazione epidemiologica a livello nazionale legata al diffondersi del Coronavirus e il permanere dello stato emergenziale nel corso del 2021;

**VISTA E CONSIDERATA** la nota prot 1991 – A del 06/07/2021 del Coordinatore della Sicurezza dei lavori Ing. Francesco Di Cristino in ordine alla quantificazione degli oneri aggiuntivi da COVID ricalcolati per tenere conto del periodo di effettiva attività per l'appalto di riferimento;

**VISTO E CONSIDERATO** che in particolare il Coordinatore ha quantificato e ritenuto congrui gli oneri aggiuntivi da COVID 19 per l'esecuzione dell'appalto dei lavori in oggetto nella somma pari ad euro 2.147,36 oltre IVA al 10%;

**RITENUTA** congrua la quantificazione degli oneri COVID ivi svolta in relazione alla disciplina di cui al D. Legs. n. 81/2008 e smi ed alla peculiarità tecnica ed organizzativa dei lavori, così come attestata dal Coordinatore anzidetto;

**VISTO e CONSIDERATO** che la quantificazione svolta risulta adeguatamente motivata e congrua anche rispetto al Prezziario della Regione Abruzzo 2020 – Appendice Covid 19, che risulta l'atto di quantificazione dei prezzi emesso dalla Regione più vicina all'area dei lavori;

**VISTO e CONSIDERATO** che il riconoscimento e pagamento degli oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID 19 risulta opportuno alla luce della normativa vigente (D.lgs



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma

+39 068413979 +39 0667233753

[mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it) –

[ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)



# Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

n. 82/2008 e smi e della disciplina emergenziale) nonché anche in considerazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990;

**VISTO e CONSIDERATO** che la spesa relativa agli oneri COVID per l'appalto di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese graverà sul Capitolo 2.1.2.004 dell'esercizio finanziario 2021;

**VISTO** il Decreto del Segretario Generale del Mibac 4 dicembre 2002 recante *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia*;

**VISTO** il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*;

**VISTO** il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale*;

**VISTO** il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014 recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero*;

**VISTO** il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

**VISTO** il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76. Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. abrogazione del D.P.C.M. N. 171/2014;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014, recante *Organizzazione e funzionamento dei musei statali e ss.mm*;

**VISTO** il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;

**VISTA** la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che disciplina il procedimento amministrativo;

**VISTO** il prot. 601 - A del 03/03/2021 relativo alla nota della DG MU prot. 4108 - P del 02/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione A.F. 2021 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

## DETERMINA

- di integrare gli oneri della sicurezza indicati nella determina n. 217 del 28/10/2020 per l'appalto relativo ai lavori di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della Galleria Borghese eseguito dalla impresa Lattanzi Srl (contratto del 1 luglio 2019 rep 183 del 2 luglio 2019 ed atto aggiuntivo del 27 maggio 2020 rep. 149 del 29 maggio 2020), a favore della ditta Lattanzi Srl con sede in Via Vasanello, 29 00189 Roma con c.f. e p.iva n. 05363631002 per l'importo di € 2.147,36 oltre Iva al 10%;
- di comunicare la presente determinazione all'appaltatore;
- di disporre il pagamento delle somme anzidette a favore della Ditta Lattanzi Srl;
- di confermare quale Rup ex art. 31 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. la dott.ssa Marina Minozzi;
- di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale ed europea.

Il Direttore Generale  
Prof.ssa Francesca Cappelletti



GALLERIA BORGHESE  
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma  
+39 068413979 +39 0667233753  
[mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it) -  
[ga-bor@beniculturali.it](mailto:ga-bor@beniculturali.it)