



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

DETERMINA n. 96 del 21/05/2021

Oggetto: riconoscimento oneri aggiuntivi della sicurezza per adeguamento alle disposizioni anti-Covid con riferimento all'appalto di valorizzazione, finitura e adeguamento del piano seminterrato della Galleria Borghese. Contratto Rep 238 del 02/12/2020 CIG 8324191BB6

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, confermata anche dal D.P.C.M 169/2019;

PREMESSO che il nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e che la stessa persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili;

PREMESSO che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;

PREMESSO e VISTO che la Galleria Borghese con determina n. 219 del 28 ottobre 2020 ha disposto l'aggiudicazione in favore della ditta L.G.R. Appalti S.r.l. per l'importo pari ad euro 513.488,91, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 8.520,21, per un totale di euro 522.009,12 oltre iva al 10%;

PREMESSO e CONSIDERATO che con il contratto Rep 238 del 02/12/2020 la Galleria Borghese ha affidato alla ditta L.G.R. Appalti S.r.l. l'esecuzione dei lavori di valorizzazione, finitura e adeguamento del piano seminterrato cd "Foyer";

PREMESSA e CONSIDERATA l'emergenza sanitaria in essere a causa della pandemia di Covid-19 e il permanere dello stato di emergenza sul territorio nazionale;

VISTA E CONSIDERATA la relazione consegnata dal Coordinatore della sicurezza Arch. Massimiliano Ena e acquisita con prot. 543 – A del 25/02/2021;

VISTO E CONSIDERATO che in particolare Coordinatore della sicurezza Arch. Massimiliano Ena ha quantificato gli oneri aggiuntivi per l'esecuzione dell'appalto di valorizzazione, finitura e adeguamento del piano seminterrato della Galleria Borghese nella somma pari ad euro 7.265,76 oltre Iva al 10%;

RITENUTA congrua la quantificazione degli oneri ivi svolta in relazione alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e smi ed alla peculiarità tecnica ed organizzativa dei lavori, così come attestata dal Coordinatore della sicurezza anzidetto;

VISTO E CONSIDERATO che la quantificazione svolta risulta adeguatamente motivata e congrua anche rispetto al Prezziario della Regione Abruzzo 2020 – Appendice Covid 19, che risulta l'atto di quantificazione dei prezzi emesso dalla Regione più vicina all'area dei lavori;

VISTO E CONSIDERATO che il riconoscimento e pagamento degli oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti dalla emergenza sanitaria da COVID 19 risulta opportuno alla luce della normativa vigente (D. Legs. n. 81/2008 e smi e della disciplina emergenziale) nonché anche in considerazione dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e smi;





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

DATO ATTO che la ditta contraente, in riferimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i., sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 di detta legge;

VISTO e CONSIDERATO che la spesa relativa agli oneri COVID per l'appalto dei lavori di valorizzazione, finitura e adeguamento del piano seminterrato della Galleria Borghese della Galleria Borghese graverà Capitolo 2.1.2.020 del bilancio di previsione 2021;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE";

VISTO il D. Lgs. 81 del 2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale*;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibact 4 dicembre 2002 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il D.M. 10 maggio 2001 Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei;

VISTO il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;

VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il prot. 601 - A del 03/03/2021 relativo alla nota della DG MU prot. 4108 - P del 02/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione A.F. 2021 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

- di disporre il pagamento degli oneri aggiuntivi della sicurezza dell'appalto da COVID 19 con riferimento all'appalto di valorizzazione, finitura e adeguamento del piano seminterrato della Galleria Borghese della Galleria Borghese affidato alla ditta L.G.R. Appalti S.r.l. con sede in Roma (00196) Piazza dei Carracci 1 (P.I e CF: 08515201005) per l'importo pari ad euro 7.265,76 oltre Iva al 10%;
- di confermare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/16, la Dott.ssa Marina Minozzi;
- di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

Il Direttore Generale
Prof.ssa Francesca Cappelletti



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 - 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it -
ga-bor@beniculturali.it