Galleria Borghese
DETERMINA
n. 129 del 08/06/18
Oggetto: affidamento servizio di progettazione e realizzazione della nuova identita’ visiva

della Galleria Borghese. Proroga termine di ultimazione.

IL DIRETTORE

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero dei
Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del
29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, & diventata un-Istituto dotato di antonomia
speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa;

PREMESSO che tale nugvo assetto ha comportato I’acquisizione di nuove funzioni e competenze,
anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

PREMESSO. che la Galleria Borghese nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una
serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del, proprio
patrimonio museale, nonché I’ implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;
VISTO il contratto rep. 61 del 07/05/18 stipulato con la ditta Inarea Strategic Design Srl per
I'affidamento del servizio di progettazione ¢ realizzazione della nuova identita visiva della Galleria
Borghese; :

CONSIDERATO che il contratto e il capitolato di gara prevedono il termine di 30 (trenta) giorni
dal verbale di avvio del servizio per la consegna del progetio definitivo dell’identitd visiva della
Galleria;

CONSIDERATO che il termine di ultimazione del servizio scade il giorno 09/06/18 ¢ vista la
tichiesta del contraente di un ulteriore termine di 30 (trenta) giori per svolgere un ulteriore attivita
di sviluppo e raffinamento del sistermna dell’identita visiva della Galleria;

CONSIDERATI la natura particolate della prestazione oggetto del contratto e la necessitd di
affinare il prodotto da consegnare alla Galleria;

VISTO il Decreto del Segretaric Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attivitd culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro ¢
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma deil’art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n,
89”;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non

generale del Ministero™;
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e

ss.mm;
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice per i Beni Culturali ¢ del Paesaggio ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 & s.am.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE,;

DATO ATTO che la ditta individuata, in riferimento alla Legge n.136/2010 e s.m., sara obbligata
al rispetto della tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art,3 di detta le gge;
VISTO ii DP.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il Sunzionamento
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di

aulonomia gestionale;



Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
Galleria Borghese
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente !l'amministrazione e la
contabilitd degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Tutto ¢id premesso, visto e considerato;

DETERMINA

- di autorizzare la proroga di 30 (trenta) giorni fino al 09/07/18, per lo svolgimento di ulteriore
attivita di raffinamento e sviluppo dell’identitd visiva della Galleria.

IL DIRETTORE
(Dott.spa Anna Coliva)




